Informacja z realizacji programu termomodernizacji obiektów Powiatu Ząbkowickiego
„Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” realizowana jest z budżetu Powiatu Ząbkowickiego oraz dofinansowywana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki i dotacji zgodnie z umowami z dnia 12.01.2012r. o nr 21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P oraz  
19/2012/Wn-01/OA-TR-KU/D.  
Okres realizacji projektu obejmuje lata 2009-2014

W ramach powyższego przedsięwzięcia prace termomodernizacyjne realizowane są w następujących obiektach:

· budynek główny szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach, 
· budynek internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach,
· budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Ząbkowicach Śl., 
· budynek Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie, 
· budynek główny szkoły, sali gimnastycznej oraz warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl., 
· budynek główny szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbk., 
Koszt realizacji projektu zgodnie z umowami wynosi:
Koszt całkowity (KC) zadania 

12 196 960,11 zł. 

Koszt kwalifikowany (KK) zadania 

11 608 549,38 zł.

Koszt niekwalifikowany (NK) zadania
     588 410,73 zł. (pokrywany ze środków własnych 
                         





      powiatu)

Wartość dotacji                                               3 482 564,81 zł
Wartość pożyczki                                            6 965 129,62 zł
I. Zadania zrealizowane w latach 2009-2011 
Wykonanie audytów energetycznych na potrzeby sporządzenia wniosku o dofinansowanie zadania 14 016,00 zł 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach

Zadanie obejmowało następujące prace:

a) ocieplenie ścian zewnętrznych III kondygnacji i pionu sanitarnego,

b) ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza, stropodachu nad budynkiem szkoły, stropu nad ostatnią kondygnacją (nad salami lekcyjnymi),

c) wymiana okien i drzwi zewnętrznych
d) wymiana instalacji c.o. i źródła ciepła.
W ramach realizacji zadania poniesiono następujące nakłady: 
W 2009r.
· dokonano wymiany kotła c.o. który uległ awarii – 90 000,00 zł.

· opracowano dokumentację projektową na prace ociepleniowe budynku głównego -11 224,00zł. 
W 2010r.
· wykonano prace budowlane termomodernizacyjne, których łączny koszt wyniósł 706 892,22zł. (w tym termomodernizacja 588 741,47zł.). Prace te nadzorowane były przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 8 540,00zł.

· opracowano również dokumentację projektową na wymianę instalacji centralnego ogrzewania - 35 000,00zł.
· wykonano wymianę instalacji  c.o. i c.w.u. – 319 443,46zł. Prace nadzorowane były przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 4 880,00zł. 
Łączny koszt zadania wyniósł - 1 175 979,68 zł, w tym:

- prace termomodernizacyjne – 1 057 828,93 zł
- pozostałe prace remontowe  – 118 150,75 zł.
Zadanie zostało zrealizowane w całości w latach 2009-2010r. 
II. Zadania zrealizowane w 2012r. 
1. Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie

Zadanie obejmuje następujące prace:

a) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów zewnętrznych,
b) ocieplenie stropodachu zaplecza kuchennego styropianem wraz z wymianą poszycia dachowego papą oraz instalacją odgromową,
c) ocieplenie stropodachu świetlicy poprzez ocieplenie przestrzeni powietrznej stropodachu granulatem wełny mineralnej wraz z wymianą pokrycia dachowego i instalacją odgromową,
d) wymiana okien wraz z podokiennikami,
e) wymiana drzwi zewnętrznych,
f) kompleksowa  wymiana instalacji c.o. w całym budynku ,
g) wydzielenie instalacji c.o. mieszkania oraz montaż źródła ciepła – koszt niekwalifikowany.
Realizacja zadania i nakłady:
Prace instalacyjne 
W 2010r. 
· wykonano dokumentację projektową - 14 640,00 zł

W 2012r.:

· dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowej - 3 559,04 zł (łącznie z pracami dociepleniowymi)
· wykonano wymianę instalacji  c.o. i c.w.u. – 160 207,39 zł. Prace nadzorowane były przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 2 460 zł.  
Odbiór robót instalacyjnych dokonano w dniu  07.05.2012r.

Ponadto zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z wymianą zewnętrznej sieci c.o.  łączącej budynek główny z gospodarczym spowodowana awarią sieci - 14 645,43 zł. 
Odbiór robót dodatkowych nastąpił  19.06.2012r.  
Prace dociepleniowe

W 2012r. 

· wykonano prace budowlane polegające na dociepleniu obiektu – 528 067,74 zł. Prace nadzorowane były przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 8 487 zł.
Odbiór prac nastąpił 14.11.2012r. 
Ponadto zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z termomodernizacją budynku głównego (wymiana drzwi zewnętrznych szt.3, luksferów w dwóch oknach  na okna PCV, wymiana pokrycia zadaszenia  i wykonanie hydrotermomodernizacji z drenażem odwadniającym w części zachodniej budynku) - 54 434,76 zł. Odbiór robót dodatkowych nastąpił  14.11.2012r. 

Łączny koszt zadania wynosi  786 501,36 zł., w tym:
 - prace termomodernizacyjne  – 717 421,17zł 
- pozostałe prace remontowe  – 69 080,19zł. 
Okres realizacji zadania 2011-2012r.
2. Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach ul. B.Chrobrego 12
Zadanie obejmuje następujące prace:

a) ocieplenie poddasza ścian wewnętrznych oraz  skosów i stropów wełną mineralną,
b) wymiana okien wraz z podokiennikami,
c) wymiana drzwi zewnętrznych,
d) kompleksowa wymianę instalacji c.o. i c.w.u.  oraz modernizacja kotłowni. 

Realizacja zadania i nakłady:

W 2010 r.
· dokonano  wymiany kotłów z uwagi na awarię – 22 962,00 zł.
· wykonano dokumentację projektową robót termomodernizacyjnych i remontowych – 
      42 700,00zł (w tym termomodernizacja 24 400,00zł.) 
W 2012r. 
· dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowej – 3 182,00 zł. 
· wykonano prace budowlane (termomodernizacyjne i remontowe) – 1 429 746,24 zł. (w tym wartość robót termomodernizacyjnych 525 624,07zł.) Prace nadzorowane były przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 12 054,00 zł. (w tym termomodernizacja 5 658,00zł.)
Projekt budowlany obejmował również renowację elewacji, remont konstrukcji więźby dachowej i ścian poddasza, wymiana pokrycia dachowego, instalacji odgromowej, rozbudowa sieci hydrantowej, dostosowanie dróg ewakuacyjnych i przystosowanie pomieszczeń magazynowych do wymogów p.poż, wykonanie łazienek przy pokojach oraz wymianę instalacji zimnej wody. Wartość 
robót dodatkowych remontowych wyniosła 904 122,17 zł.    
Odbiór robót dokonano w dniu  06.11.2012r.

Łączny koszt zadania wynosi  1.510 644,24zł., w tym:

 - prace termomodernizacyjne – 581 826,07zł

- prace remontowe  – 928 818,17 zł. 

Okres realizacji zadania lata 2011-2012r.

Podczas realizacji w/w robót ZSP Ziębice z własnych środków wykonał  prace remontowe obejmujące remont instalacji elektrycznej w kuchni i pomieszczeniach gospodarczych oraz na poddaszu, wzmocnienie stropu na I piętrze,  remont instalacji wod-kan. w kuchni oraz ułożenie płytek w holu na parterze. 
Koszt robót wyniósł ogółem 30 000 zł.
2. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Ząbkowicach Śl.ul. Proletariatczyków 9
Zadanie obejmuje następujące prace:

a) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymiana parapetów zewnętrznych, wykonanie opaski betonowej, oraz wymiana instalacji  odgromowej i uziemiającej,
b) ocieplenie ścian przy gruncie wraz z wykonaniem hydroizolacji, drenażu,
c) ocieplenie ścian wewnętrznych auli wełną mineralną,
d) ocieplenie dachu budynku szkoły, kotłowni i internatu styropianem laminowanym papą,  wymiana pokrycia dachowego nad budynkiem szkolnym, parterowym i kotłownią oraz wymiana pokrycia  dachowego nad internatem, budynkiem biurowo-administracyjnym oraz halą sportową,
e) wymiana okien wraz z podokiennikami,
f) wymiana drzwi zewnętrznych,

g) kompleksowa wymianę instalacji c.o. i  c.w.u. oraz modernizacja kotłowni.

Projekt budowlany obejmuje również niezbędne prace remontowe w kotłowni (posadzki, tynki, roboty malarskie) oraz  wymianę instalacji zimnej wody, które to roboty nie wchodzą w zakres prac 
termomodernizacyjnych.   
Realizacja zadania i nakłady: 
Prace instalacyjne

W 2010r. 
· opracowano dokumentacje projektową na wymianę c.o. i c.w.u. - 24 000,00zł.  
W 2012r. 
· dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na c.o. i c.w.u.  – 1 478,68zł.
· wykonano prace budowlane – 1 217 218,70 zł.. (w tym termomodernizacja 1 105 954,48zł.) Prace nadzorowane były przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 9 225,00zł. (w tym termomodernizacja 7 380,00zł.)
Odbiór robót dokonano w dniu  26.10.2012r.

Prace dociepleniowe

W 2012r. 
· dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowej – 1 813,02 zł.
· wykonano prace ociepleniowe - 2.239.109,91zł. (w tym termomodernizacja 2 072 858,02zł.). Prace nadzorowane były przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 17 835,00zł. 
Odbiór robót dokonano w dniu  30.11.2012r.

Łączny koszt zadania wynosi  3 510 680,31zł, w tym:

- prace termomodernizacyjne – 3 231 319,20zł
- pozostałe prace remontowe  –  279 361,11zł. 
Okres realizacji zadania lata 2011-2012r.

Oprócz wyżej przedstawionych prac, których inwestorem jest Powiat Ząbkowicki, SOSW wykonał dodatkowe prace związane z termomodernizacją m.in. naprawę ściany w łazience na parterze, rozebranie dwóch komórek gospodarczych kolidujących z wykonaniem ocieplenia, wymianę pionów kanalizacji sanitarnej w budynku głównym (internatu), remont instalacji ppoż. oraz stropu 
w bibliotece. Koszt robót wyniósł ogółem 46 969 zł.  
Ponadto Wykonawca robót dociepleniowych wykonał dodatkowo remont schodów oraz opaskę wokół budynków za kwotę 5 000zł. które koszty pokrył SOSW, natomiast Powiat Ząbkowicki zabezpieczył materiały (obrzeża i żwir) o wartości 3 812 zł.
W 2012r. wykonano również dla ww. obiektów po wykonaniu prac świadectwa energetyczne za łączną kwotę 922,50zł.
III. Zadania przewidziane do realizacji w latach 2013 - 2014 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl. ul. Wrocławska 17 
Prace termomodernizacyjne prowadzone będą w budynku głównym (szkoły), warsztatów i sali gimnastycznej i obejmowały będą swoim zakresem:
-  ocieplenie ścian zewnętrznych siłowni i warsztatów,
- ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza w budynku głównym,
- ocieplenie dachu w budynku warsztatów,
- ocieplenie stropodachu siłowni i warsztatów, 

- ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku głównym , sali gimnastycznej 

- wymiana okien, drzwi oraz instalacji i c.o. we wszystkich obiektach ZSP.
W 2009r.
· wykonano dokumentację projektową na prace dociepleniowe głównego budynku ZSP - 13 613,88 zł, 
W 2013r. przewidziane jest:
· opracowanie dokumentacji technicznej w I kw.2013r.

· wykonanie prac przewidziane jest w I-IV kwartale 2013r. 
Szacunkowa wartość zadania tj. robót budowlanych, dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego wynosi 4 438 103,13 zł. 
Ponadto zachodzi konieczność wykonania robót związanych z termomodernizacją Sali gimnastycznej i warsztatów.  Na budynku sali gimnastycznej m.in.: remont elewacji, konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu wraz z  wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i instalacji odgromowej. 
Natomiast na budynku warsztatów wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nad trzy kondygnacyjną częścią budynku. 

Szacunkowy koszt robót dodatkowych 380 000 zł.
Okres realizacji zadania 2013r. 
Obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 21: 
Prace termomodernizacyjne będą prowadzone w budynku głównym  

- ocieplenie ścian zewnętrznych, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, 

- wymiana instalacji c.o. 

W 2013r. przewidziane jest:

· opracowanie dokumentacji technicznej w IV kw.2013r.

W 2014r. przewidziane jest:

· wykonanie prac przewidziane jest w I-IV kwartale 2014r. 

Szacunkowa wartość zadania tj. robót budowlanych, dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego przyjęta w harmonogramie wyniesie 724 534.45 zł.

Okres realizacji zadania  2013-2014r. 

Planowane w audytach oszczędności związane z zakończeniem prac termomodernizacyjnych, pomniejszające koszty eksploatacyjne obiektów  wyniosą łącznie od 2015r. 723 786 zł./rok 
Reasumując od 2009r. do 6.12.2012r. w ramach zadań termomodernizacyjnych wykonano łącznie z robotami remontowymi prace w kwocie 6 984 728,09zł. na 4 obiektach szkolnych, których koszty bezpośrednio poniósł Powiat Ząbkowicki. 
Natomiast Zarządcy remontowanych obiektów wydatkowali  kwotę 81 969 zł.
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