

Harmonogram i terminarz przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Zabkowicach Śląskich na rok 2009

<i>I.p.</i>	<i>Etap inwentaryzacji</i>	<i>Czynności</i>	<i>Termin</i>	<i>Osoba odpowiedzialna</i>
1.	Przygotowawczy	Przeszkolenie komisji inwentaryzacyjnej	do 08.12.2009	Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej
2.	Przygotowawczy	Przygotowanie dokumentów inwentaryzacyjnych	do 08.12.2009	Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej
3.	Przygotowawczy	Przygotowanie pola spisowego	do 08.12.2009	Osoba odpowiedzialna materialnie
4.	Właściwy	Spis z natury	do 18.12.2009	Komisja inwentaryzacyjna
5.	Właściwy	Wycena spisanych składników	do 31.12.2009	Pracownik Wydziału Finansowego
6.	Opracowanie wyników	Protokół różnic inwentaryzacyjnych	do 08.01.2010	Członkowie komisji inwentaryzacyjnej
7.	Opracowanie wyników	Wyjaśnienie przyczyn różnic inwentaryzacyjnych	do 11.01.2010 r.	Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej
8.	Sformułowanie wniosków	Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych	do 12.01.2010 r.	Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej
9.	Sformułowanie wniosków	Podjęcie decyzji w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych	do 14.01.2010 r.	Kierownik jednostki
10.	Realizacja wniosków	Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie w księgach rachunkowych	do 15.01.2010 r.	Pracownik Wydziału Finansowego